

| Entidade | Iniciativas EGD; ou | Nome da Iniciativa Interna | Objetivo EGD | Problema a ser resolvido | Abrangência da Iniciativa | Unidade Responsável | Gravidade | Urgência | Tendência | Prioridade OJT | Data de Início | Data de conclusão | Indicador de processo | Método de acompanhamento | Meta dez/23 | Meta jun/24 | Meta dez/24 | Meta jun/25 | Meta dez/25 | Meta jun/26 | Meta dez/26 | Custo estimado | Observações | Deliberação COETIC | % de progresso atingido até jun/24 | |
|----------|---|---|--|---|---------------------------|---------------------|--|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMTU | 6.1 Transformação de serviços públicos estaduais, tornando-os acessíveis prioritariamente por meios digitais | Aplicativo da Mãe (Ligado) | 6. Digitalizar o acesso e a prestação de serviços públicos | Aplicativo voltado às mães das crianças atendidas pelo serviço Ligado. Gerará aumento da segurança para as mães das crianças atendidas, servindo de monitoramento online do transporte. Melhora da comunicação, possibilitando o envio de mensagens e avisos de falta. Melhoria do serviço, por meio da realização de reuniões assistidas via APP. | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 4 | 01/09/2023 | 30/12/2024 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | 25 | 25 | 50 | | | | | 35000 | Custo anual estimado do serviço de Google Maps API | APROVADA | 100 | |
| EMTU | 3.3 Desenvolvimento de solução analítica para suporte a tomada de decisões relacionadas aos municípios do Estado | Sistema de BI para Análise e Gestão (Power BI) | 3. Garantir acesso efetivo a informações de interesse público | Criação de dashboards que facilitem o monitoramento de indicadores operacionais em tempo real, tomada de decisões mais rápidas e assertivas, detecção proativa de problemas, melhoria na eficiência operacional e, por fim, um aumento na satisfação do cliente. Melhorar na gestão de dados técnicos, como: linhas, tarifas, empresas, frotas, multas, operadoras etc. Maior eficiência operacional no atendimento das demandas da empresa e da população. Aumento da produtividade dos colaboradores na prestação de serviços aos parceiros. Tomada de decisões mais assertivas e rápidas. | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 4 | 01/05/2025 | 30/12/2026 | Contrato Assinado | Contrato Assinado | | | | 1 | | | | | 1015000 | Projeto dependente de aprovação de orçamento solicitado via PPA. | APROVADA | 10 |
| EMTU | 8.4 Atualização de aplicações legadas ou inaptas à automação | Sistema de Gestão Técnica (GESTEC) | 8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | Modernização e atualização de sistemas operacionais para atender às demandas da empresa e da população. Aumento da produtividade dos colaboradores na prestação de serviços aos parceiros. Tomada de decisões mais assertivas e rápidas. | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 18 | 01/08/2025 | 30/12/2027 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | | | | | 15 | 25 | 25 | 1000000 | Projeto dependente de aprovação de orçamento solicitado via PPA. | APROVADA | Início previsto para Agosto/2025 | |
| EMTU | 11.2 Digitalização de toda a documentação corrente e intermediária do Estado, com o armazenamento em repositório arquivístico confiável | Contrato de Manutenção do Sistema São Paulo Sem Papel | 11. Adotar formato digital para arquivos físicos | Manutenção do sistema para consulta ao acervo digital pelo tempo mínimo necessário para o cumprimento do prazo de guarda dos documentos, conforme a Tabela de Temporalidade, publicada pela APESP. | Grupo de municípios | EMTU | 3 - Grave (danos regulares) | 1 - Sem urgência | 1 - Sem tendência de piorar | 3 | 24/02/2024 | 23/02/2028 | Contrato Assinado | Contrato Assinado | | | 1 | | 1 | | 1 | 9000 | Contrato de Manutenção realizado pela Prodesp com recursos próprios | APROVADA | 100 | |
| EMTU | 14.1 Outras | Aquisição de licenças do Office 365 | 8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | Disponibilizar o Office 365 para 100 % dos usuários | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 6 | 01/01/2023 | 01/12/2024 | Percentual de usuários atendidos | Avaliação do percentual de usuários atendidos | 90 | | 10 | | | | | 351037,2 | Custo anual referente ao total de licenças do Office 365 | APROVADA | 100 | |
| EMTU | 6.1 Transformação de serviços públicos estaduais, tornando-os acessíveis prioritariamente por meios digitais | Contrato de Manutenção da Hospedagem do Site | 6. Digitalizar o acesso e a prestação de serviços públicos | Manutenção da disponibilidade do Site da EMTU/SP e de todos os sistemas online de atendimento aos usuários e solicitação de serviços pelas empresas parceiras da EMTU/SP. Atender à crescente demanda por soluções de software que suportem a modernização e digitalização dos processos da empresa e aumentem a sua eficiência operacional, além da manutenção e ampliação dos recursos utilizados pelos sistemas existentes. Continuidade na prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema de Gestão Empresarial Informatizado e serviços de consultoria, até aquisição de novo sistema, para atender às legislações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e tributárias nos âmbitos Federal, Estadual e Municipais. | Todo o Estado | EMTU | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 36 | 01/09/2024 | 31/05/2028 | Contrato Assinado | Contrato Assinado | | 1 | | 1 | | | | 576000 | Contrato de Manutenção realizado pela Prodesp com recursos próprios | APROVADA | 100 | |
| EMTU | 14.1 Outras | Contrato de manutenção do ERP - Benner | 8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | Continuidade na prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema de Gestão Empresarial Informatizado e serviços de consultoria, até aquisição de novo sistema, para atender às legislações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e tributárias nos âmbitos Federal, Estadual e Municipais. | Grupo de municípios | EMTU | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 36 | 20/09/2024 | 19/09/2028 | Contrato Assinado | Contrato Assinado | | 1 | | 1 | | | | 1890000 | | APROVADA | 100 | |
| EMTU | 8.1 Mapeamento e automação de processos de trabalho e serviços atreláveis | Aquisição de ECM | 8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | Agilizar processos e procedimentos e integrar as diferentes plataformas de solução implantadas/legadas | Grupo de municípios | EMTU | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 36 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | Contrato Assinado | Contrato Assinado | | | | 1 | | | | 5000000 | Projeto dependente de aprovação de orçamento solicitado via PPA. | APROVADA | Início previsto para Janeiro/2025 | |
| EMTU | 14.1 Outras | Renovação e modernização do parque tecnológico de microcomputadores e notebooks | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Parque de microcomputadores desatualizados. Adquiridos há 10 anos | Grupo de municípios | EMTU | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 27 | 01/01/2023 | 31/12/2027 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | 10 | | 15 | | 25 | 25 | | 3000000 | Projeto dependente de aprovação de orçamento solicitado via PPA. | APROVADA | 10 | |
| EMTU | 14.1 Outras | Atualização de infraestrutura de hospedagem | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Migração de serviços e infraestrutura local para a nuvem | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 2 - Piorar em longo prazo (vários anos) | 8 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | | | | | | | | 50 | 1507000 | | APROVADA | Início previsto para Janeiro/2026 |
| EMTU | 2.1 Modernização da rede corporativa de dados do Estado, visando maior celeridade, segurança e estabilidade. | Atualização da rede WIFI e links de acesso | 2. Fomentar a ampliação da conectividade | Implementar alta disponibilidade nos links de acesso. Aumento da abrangência do sinal de WIFI nas unidades da EMTU | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 2 - Piorar em longo prazo (vários anos) | 8 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | 30 | | 20 | | 50 | | | 1360000 | | APROVADA | 30 | |
| EMTU | 13.4 Robustecimento das infraestruturas críticas de TIC sob responsabilidade do Estado | Renovação e modernização do parque tecnológico de servidores e storage | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Servidores desatualizados, adquiridos há 7 anos. Aumento da capacidade de armazenamento de dados | Grupo de municípios | EMTU | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 27 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | 35 | | 35 | | 25 | 5 | | 830000 | | APROVADA | 100 | |
| EMTU | 14.1 Outras | Renovação e modernização da infraestrutura de rede | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Aquisição e atualização dos switch de rede | Grupo de municípios | EMTU | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 27 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | | | | | 50 | | | 500000 | | APROVADA | 50 | |
| EMTU | 13.6 Implementação de soluções e equipes especializadas em cibersegurança no âmbito dos órgãos e entidades do Estado | Monitoramento e segurança de dados corporativos | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Contratação de serviço especializado em monitoramento e suporte do firewall, rede e servidores. | Grupo de municípios | EMTU | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 3 - Urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 48 | 01/01/2023 | 01/12/2027 | Percentual de conclusão do projeto | Avaliação do percentual de conclusão | | | 25 | | 25 | 25 | | 250000 | Custo anual do serviço | APROVADA | 25 | |
| EMTU | 8.4 Atualização de aplicações legadas ou inaptas à automação | Aquisição de novo sistema ERP | 8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | Tomada de decisões mais rápidas e assertivas; aplicação de processos e procedimentos; integração de plataformas de solução implantadas/legadas e melhoria na eficiência gerencial. | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 2 - Piorar em longo prazo (vários anos) | 8 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | Contrato Assinado | Contrato Assinado | | | | 1 | | | | 6312000 | Projeto dependente de aprovação de orçamento solicitado via PPA. | APROVADA | Início previsto para Janeiro/2025 | |
| EMTU | 14.1 Outras | Aquisição de sistema de controle, auditoria e jurídico | 8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | Agilizar processos e procedimentos e integrar as diferentes plataformas de solução implantadas/legadas | Grupo de municípios | EMTU | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 2 - Piorar em longo prazo (vários anos) | 8 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Contrato Assinado | Contrato Assinado | | | | | | | 1 | 470000 | Projeto dependente de aprovação de orçamento solicitado via PPA. | APROVADA | Início previsto para Janeiro/2026 | |